

SCT Infraestrutura
Coordenação: Luiz Theodoro
 versão de 11.09.2017

PROPOSTAS	AÇÕES	2017								2018											
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
		P13 - Articular com os órgãos responsáveis pela concessão do setor portuário nacional para concluir as licitações iniciadas e realizar novas licitações de áreas de armazenamento de combustíveis nos portos a fim de estimular novos investimentos em terminais	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																	
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas		6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)			9																	
	Reuniões com os agentes		27		21	31															
	Apresentação de resultados/produtos							30													
P7 - Analisar e propor mecanismos para que os procedimentos licitatórios de arrendamentos de instalações portuárias em portos organizados sejam convergentes com os interesses do abastecimento nacional de combustíveis, biocombustíveis e demais derivados de petróleo, de modo que a participação da ANP ocorra em várias das etapas preparatórias até a publicação do edital, em especial na fase de planejamento das áreas a serem arrendadas.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																			
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas		6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)			9																	
	Reuniões com os agentes		27		21	31															
	Apresentação de resultados/produtos							30													
P6 - Analisar e propor mecanismos para dar maior celeridade aos processos relacionados à infraestrutura em especial junto aos órgãos de controle ambiental e alfandegário.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																			
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas		6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)			9																	
	Reuniões com os agentes				21	31	28		A		D	E	F	I	N	I	R				
	Apresentação de resultados/produtos								A		D	E	F	I	N	I	R				
P5 - Mapear as áreas de infraestrutura de movimentação de combustíveis, biocombustíveis e demais derivados de petróleo prioritárias para realização de investimentos privados.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																			
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas		6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)			9																	
	Reuniões com os agentes								A		D	E	F	I	N	I	R				
	Apresentação de resultados/produtos								A		D	E	F	I	N	I	R				
P8 - Articular com os órgãos responsáveis pela concessão do setor portuário nacional para estabelecer nos processos licitatórios das áreas portuárias a possibilidade da instalação de terminais com capacidade para movimentação de produtos para os diversos agentes regulados, com atenção especial para os portos das Regiões Norte e Nordeste.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																			
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas		6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)			9	21	31	28														
	Reuniões com os agentes								A		D	E	F	I	N	I	R				
	Apresentação de resultados/produtos								A		D	E	F	I	N	I	R				
P9 - Articular com os órgãos responsáveis pelo setor portuário o aperfeiçoamento da regulação, com vistas a possibilitar o acesso célere e efetivo aos portos públicos para todos os produtores, importadores e distribuidores autorizados pela ANP, bem como grandes consumidores.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																			
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas		6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)			9																	
	Reuniões com os agentes				21	31	28		A		D	E	F	I	N	I	R				
	Apresentação de resultados/produtos								A		D	E	F	I	N	I	R				
P12 - Aperfeiçoar os mecanismos regulatórios e/ou contratuais para garantir os níveis de serviço adequados nos terminais aquaviários, para todos os interessados.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																			
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas		6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)			9																	
	Reuniões com os agentes				21	31	28		A		D	E	F	I	N	I	R				
	Apresentação de resultados/produtos								A		D	E	F	I	N	I	R				

P11 - Aperfeiçoar os mecanismos regulatórios de modo a conferir maior eficiência no controle de acesso de terceiros à infraestrutura, respeitado o direito de preferência do proprietário, observada a arbitragem de conflitos prevista pela Resolução Antaq nº 3.707/2014 e pela Portaria ANP nº 251/2000, bem como aprimorar a divulgação das informações de capacidade e utilização dos terminais.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																		
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas	6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)		9																	
	Reuniões com os agentes			21	31	28		A		D	E	F	I	N	I	R				
Apresentação de resultados/produtos								A		D	E	F	I	N	I	R				
P2 - Analisar e propor mecanismos para incentivar investimentos em refino no País.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)		9																	
	Reuniões com os agentes							A		D	E	F	I	N	I	R				
	Apresentação de resultados/produtos							A		D	E	F	I	N	I	R				
P14 - Aprimorar os termos e condições gerais que devam constar nos contratos entre o poder concedente do setor portuário nacional e as entidades privadas, que contemplem as regras para renovação contratual e permitam o retorno do investimento ou seu ressarcimento.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																		
	Reunião com ANTAQ e MTPA para definição de ações conjuntas	6																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)		9																	
	Reuniões com os agentes			21	31	28		A		D	E	F	I	N	I	R				
Apresentação de resultados/produtos								A		D	E	F	I	N	I	R				
P15 - Analisar a possibilidade de ampliar linhas de financiamento em infraestrutura com taxas mais atrativas e de longo prazo para o setor.	Identificação e contatos iniciais com agentes que participarão das discussões do tema	22																		
	Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)		9																	
	Reuniões com os agentes							A		D	E	F	I	N	I	R				
	Apresentação de resultados/produtos							A		D	E	F	I	N	I	R				